



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN IV
2024

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#394771

BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
KEMENTERIAN PERTANIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2024

K/L : 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

UK. Eselon I : 10 - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
1810.AEA.001 - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan														
1	054 Koordinasi Layanan Umum	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	100.00	Kegiatan	1	1		275,956,000	273,811,483	99.22%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
2	052 Koordinasi Penyelenggaraan, kelembagaan, dan ketenagaan	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai rencana	100.00	Kegiatan	1	1		27,289,000	23,236,950	85.15%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Kegiatan Belanja Barang persediaan Konsumsi pada kegiatan jambi berswara dan akreditasi kelembagaan pelatihan tidak terserap karena persediaan ATK masih tersedia
3	051 Koordinasi program kerjasama dan evaluasi	Selesai	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi karena blokir perjalanan baru dibuka ditanggal 18 Desember sehingga tidak semua kegiatan perjalanan bisa dilaksanakan	100.00	Kegiatan	1	1		196,755,000	158,595,450	80.61%	Sudah	Tidak Ada Masalah	1. Blokir perjalanan baru terbuka ditanggal 18 Desember sehingga tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan 2. Pengajuan LS dibatasi aturan perbendaharaan sehingga tidak bisa mengajukan reliasasi LS perjalanan diatas tanggal 18 Desember
1810.CAG.001 - Sarana Pelatihan Pertanian														
4	051 Pengadaan Sarana Pelatihan Pertanian	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai perencanaan	100.00	Unit	1	1		275,197,000	275,197,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1810.QDB.001 - Penumbuhan dan Penguatan P4S														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
5	051 Penumbuhan dan Penguatan P4S	Selesai	kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	100.00	Lembaga	7	7		242,012,000	241,106,700	99.63%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1810.SCC.001 - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur														
6	053 Pelaporan	Selesai	Adanya penyesuaian kegiatan/revisi kegiatan	100.00	Orang	7	7		204,098,000	178,643,750	87.53%	Sudah	Anggaran, Waktu	Adanya penyesuaian kegiatan/revisi kegiatan
7	052 Pelaksanaan	Selesai	penyelesaian administrasi keuangan masih dalam proses	100.00	Orang	210	210		714,577,000	713,970,850	99.92%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
8	051 Persiapan	Selesai	penyelesaian administrasi keuangan masih dalam proses	100.00	Orang	7	7		20,763,000	20,461,900	98.55%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1810.SCC.002 - Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur														
9	053 Pelaporan	Selesai	kegiatan sudah selesai dilaksanakan	100.00	Orang	11	16		160,100,000	122,095,300	76.26%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
10	052 Pelaksanaan	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai perencanaan	100.00	Orang	394	471		1,088,794,000	1,066,285,300	97.93%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
11	051 Persiapan	Selesai	penyelesaian administrasi keuangan masih dalam proses	100.00	Orang	11	16		7,740,000	7,740,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1813.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
12	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai perencanaan	100.00	Bulan	12	12		2,923,124,000	2,784,625,548	95.26%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Untuk pengiriman surat dan kearsipan tidak terserap semua karena pengiriman surat sudah melalui aplikasi secara elektronik
13	001 Gaji dan Tunjangan	Selesai	Kegiatan sudah terlaksana sesuai perencanaan	100.00	Bulan	12	12		5,491,039,000	5,105,947,568	92.99%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "KEMENTERIAN PERTANIAN" at the top and "BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a stylized logo of a plant with three leaves. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in purple ink, which appears to read "Sugeng Mulyono".

Sugeng Mulyono, S.T.P.,M.P



Kementerian PPN/
Bappenas



2024

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas